

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel :  
**INGSTAV Doksy s.r.o.**  
 Klůček 878 Tel. 487872201  
 472 01 Doksy

Faktura číslo : 1605 1038

IČ : 402 32 191  
 DIČ : CZ40232191

Odběratel : **Obec Kravaře**  
 Náměstí 166  
**471 03 Kravaře**

134/2016

Peněž. ústav : ČSOB, a.s. Česká Lípa  
 Číslo účtu : **251465099/0300**

IČ : 00260657 DIČ :

Symbol  
 variabilní : 1605 1038  
 konstantní : 0308  
 Sml. o dílo : objednávka  
 ze dne : 20.04.2016

Datum zdanitelného plnění : 12.05.2016  
 Datum odeslání faktury : 12.05.2016  
 Datum splatnosti faktury : **12.06.2016**

Za provedené stavební práce na stavbě

**Odvodnění povrchu dětského hřiště v obci Kravaře**

Vám účtujeme za měsíc **Květen 2016**

dohodnuté zdanitelné plnění

Základní cena	70 410,00 Kč
21,00%	14 786,10 Kč
Součet	85 196,10 Kč
Zaokrouhlení	-0,10 Kč

**K úhradě celkem 85 196,00 Kč**

A1

11 231 100 3421 5969 ) 50.100,


**INGSTAV DOKSY s.r.o.**  
 472 01 Doksy, Klůček 878  
 INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ  
 IČ : 40232191 tel : 487 872 201  
 DIČ : CZ40232191 fax : 487 873 605

M. F. 2016

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích

číslo

01/16

Počet příloh : 1

Fakturační období:

**KVĚTEN 2015**

Zhotovitel: **INGSTAV DOKSY s.r.o.** Klůček 878, 472 01 Doksy  
IČ: 40232191 DIČ: CZ 40232191  
Firma Ingstav Doksy s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Lab., oddíl C, vložka 1481.

Objednatel: **OBEC KRAVAŘE** náměstí 166, 471 03 Kravaře  
IČ: 260 657

Stavba: **Odvodnění povrchu dětského hřiště v obci Kravaře** číslo akce: 1280/16

Objednávka ze dne 20.4.2016

Dokončené stavební práce k počátku měsíce	Kč	0,-
Provedené stavební práce ve sledovaném měsíci	Kč	<b>70.410,-</b>
Dokončené stavební práce od zahájení ke konci měsíce	Kč	70.410,-

Poznámka : **KONEČNÁ FAKTURA**

Potvrzení provedeného objemu prací:

Za zhotovitele: **p. Luboš Švarc**  
dne: **12. 5. 2016**

**INGSTAV DOKSY s.r.o.**  
472 01 Doksy, Klůček 878  
INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ  
IČ : 40232191 tel : 487 872 201  
DIČ : CZ40232191 fax : 487 873 605

Za objednatele: **Ing. Vít Vomáčka, MBA**  
dne: **12. 5. 2016**



**název :** Odvodnění povrchu dětského hřiště v obci Kravaře

**období :** květen 2016

- 1) Za práce provedené během měsíce května 2016 na výše uvedené stavbě Vám dle  
Objednávky ze dne 20.4.2016 fakturujeme základní cenu ve výši

70.410,- Kč

**K FAKTURACI ZA MĚSÍC KVĚTEN 2016 CELKEM**

**70.410,- Kč**

**2) Rozpis fakturované částky**

- zemní práce – výkop rýhy, odkopávka pro komunikaci, nakládka a odvoz výkopku
- zřízení drenážního potrubí DN 100 mm, obsyp drceným kamenivem, geotextilie
- zřízení kanalizačního potrubí z PVC DN 150 mm, obsyp těženým kamenivem
- zřízení revizní šachty DN 300 mm vč. Litinového poklopu
- napojení drenážního systému na stávající kanalizační šachtu
- zásypy rýh se zhutněním, povrch komunikace z drceného kameniva, terénní úpravy

Základní cena stavebních prací dohodou

70.410,- Kč