

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích

číslo

01/16

Počet příloh : 1

Fakturační období: **ŘÍJEN 2016**

Zhotovitel: **INGSTAV DOKSY s.r.o.** Klůček 878, 472 01 Doksy  
IČ: 40232191 DIČ: CZ 40232191  
Firma Ingstav Doksy s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Lab., oddíl C, vložka 1481.

Objednatel: **OBEC KRAVAŘE** náměstí 166, 471 03 Kravaře  
IČ: 260 657

Stavba: **Oprava poklopu a šachty v obci Kravaře** číslo akce: 1297/16

Objednávka ústní ze dne 8.10.2016

Dokončené stavební práce k počátku měsíce	Kč	0,-
Provedené stavební práce ve sledovaném měsíci	Kč	33.148,-
Dokončené stavební práce od zahájení ke konci měsíce	Kč	33.148,-

Poznámka : **KONEČNÁ FAKTURA**

Potvrzení provedeného objemu prací:

Za zhotovitele: **p. Luboš Švarc**  
dne: **31. 10. 2016**



**INGSTAV DOKSY s.r.o.**  
472 01 Doksy, Klůček 878  
INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ  
IČ : 40232191 tel : 487 872 201  
DIČ : CZ40232191 fax : 487 873 605

Za objednatele: **Ing. Vít Vomáčka, MBA**  
dne: **31. 10. 2016**



**název : Oprava poklopu a šachty v obci Kravaře**

**období : říjen 2016**

- 1) Za práce provedené během měsíce října 2016 na výše uvedené stavbě Vám dle  
Objednávky ze dne 8.10.2015 fakturujeme základní cenu ve výši

33.148,- Kč

**K FAKTURACI ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2016 CELKEM**

**33.148,- Kč**

- 2) **Rozpis fakturované částky**

– viz příloha zjišťovacího protokolu

Rozpočet stavebních prací – příloha ke zjišťovacímu protokolu č. 01/16 za říjen 2016

**Oprava poklopu a šachty v obci Kravaře**

Kód položky	Název položky	MJ	Výměra	J hmot.	Hmot.celk.	Jedn.cena	Cena celkem
91973-5112	Řezání stávajícího živičného krytu do tl. 100 mm	m	7,6	0,000	0,000	138,00	1 049
11310-7142	Odstranění živičných krytů do tl. 100 mm do 50 m2	m2	3,6	0,181	0,652	331,00	1 192
11310-7123	Odstranění podkladů z kameniva drceného do tl. 300 mm	m2	3,6	0,235	0,846	382,00	1 375
99722-1611	Nakládání sutí na dopravní prostředek	t	1,498	0,000	0,000	195,00	292
99722-1561	Doprava sutí do vzdálenosti 1 km	t	1,498	0,000	0,000	112,00	168
99722-1569	Příplatek za k.d. 1 km přes 1 km – 24 x	t	35,942	0,235	8,446	67,10	2 412
99722-1845	Poplatek za recyklaci asfaltové sutí	t	0,652	0,000	0,000	250,00	163
99722-1845	Poplatek za recyklaci sutí z kameniva	t	0,846	0,000	0,000	150,00	127
45145-7777	Podklad z cementové malty tl. Do 50 mm – 2 x 3,6 m2	m2	7,2	0,095	0,684	172,00	1 238
45131-7777	Podklad z betonu prostého tl. Do 100 mm – 2 x 3 m2	m2	6	0,181	1,086	325,00	1 950
57234-1112	Vysprav. krytu po překopecích asfalt. Bet. tl. Do 70 mm	m2	3,6	0,207	0,745	888,00	3 197
99822-9111	Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným	t	2,515	0,000	0,000	356,00	895
89441-4111	Osazení železobetonových zákrytových desek	ks	1	0,028	0,028	3840,00	3 840
Specifikace	Železobetonová deska zákrytová zatížení D400	ks	1	0,483	0,483	3990,00	3 990
89930-4111	Osazení poklopů železobetonových vč. Rámů	ks	2	0,007	0,014	821,00	1 642
Specifikace	Poklop BEGU průměr 600 mm plný zatížení D400	ks	1	0,162	0,121	3420,00	2 549
Specifikace	Poklop betonový průměr 600 mm plný zatížení A15	ks	1	0,070	0,070	1581,00	1 581
Kumul.polož.	Staveb. úprava kan. šachty pro osazení zákrytové desky	kpl	1	0,000	0,000	4800,00	4 800
99827-6101	Přesun hmot pro kanalizaci z trub PVC	t	0,716	0,000	0,000	962,00	689
<b>Základní cena provedených prací celkem</b>		<b>Kč</b>					<b>33 148</b>



**IS INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ s.r.o.**  
 472 01 Doksy, Klůček 878  
 INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ  
 IČ : 40232191 tel : 487 872 201  
 DIČ : CZ40232191 fax : 487 873 605

Luboš Švarc  
 jednatel společnosti

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel :  
**INGSTAV Doksy s.r.o.**  
Klůček 878 Tel. 487872201  
472 01 Doksy

Faktura číslo : 1610 1095

IČ : 402 32 191  
DIČ : CZ40232191

Odběratel : **Obec Kravaře**  
Náměstí 166  
  
**471 03 Kravaře**

Peněž. ústav : ČSOB, a.s. Česká Lípa  
Číslo účtu : **251465099/0300**

IČ : 00260657 DIČ :

Symbol  
variabilní : 1610 1095  
konstantní : 0308  
Sml. o dílo : ústní objednávka  
ze dne : 08.10.2016

Datum zdanitelného plnění : 31.10.2016  
Datum odeslání faktury : 31.10.2016  
Datum splatnosti faktury : **30.12.2016**

Za provedené stavební práce na stavbě

**Oprava poklopu a šachty v obci Kravaře**

Vám účtujeme za měsíc **Říjen 2016**

dohodnuté zdanitelné plnění

Základní cena	33 148,00 Kč
21,00%	6 961,08 Kč
Součet	40 109,08 Kč
Zaokrouhlení	-0,08 Kč

**K úhradě celkem 40 109,00 Kč**

  
**INGSTAV DOKSY s.r.o.**  
472 01 Doksy, Klůček 878  
INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ  
IČ : 40232191 tel : 487 872 201  
DIČ : CZ40232191 fax : 487 873 605

## PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÝCH PRACÍ

<b>ZAKÁZKA :</b> Oprava poklopu a šachty v obci Kravaře		<b>ČÍSLO AKCE :</b> 1297/16	
<b>OBJEDNATEL :</b> Obec Kravaře, náměstí 166, 471 03 Kravaře			
<b>OBJEDNÁVKA:</b> ústní		<b>ZE DNE :</b> 8.10.2016	<b>ZAPOČATO :</b> Říjen 2016
		<b>SKONČENO :</b>	Říjen 2016
<b>PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE :</b> Stavební práce byly provedeny v rozsahu, termínu a kvalitě dle požadavků objednatele. Objednatel přijímá dnešním dnem dokončené stavební dílo do vlastního užívání.			
		dne	31.10.2016
<b>PODPIS ZHOTOVITELE :</b> 		<b>PODPIS OBJEDNATELE :</b> 	
 <p><b>INGSTAV DOKSY</b> s.r.o. 472 01 Doksy, Klůček 878 INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ IČ : 40232191 tel : 487 872 201 DIČ : CZ40232191 fax : 487 873 605</p>			